



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 25 gennaio 2017

Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. **3989**

Incomprensibile ritardo nella ristrutturazione del blocco operatorio ostetrico, blocco parto, nido e locali di supporto dell'ospedale di Rovereto.

Nel 2014 il Direttore dell'Unità Operativa (U.O) di Ginecologia e Ostetricia chiese con grande impegno che l'APSS procedesse alla ristrutturazione del blocco operatorio ostetrico, blocco parto che essendo situato nel piano inferiore a quello in cui è situato il reparto con le degenze creava gravi disagi e difficoltà agli operatori sanitari per il continuo spostamento durante l'assistenza alle partorienti. Da un cartello posto vicino all'entrata dell'Ospedale di Rovereto (allegato 1) si può evincere la programmazione con i tempi di esecuzione di tale ristrutturazione:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BLOCCO OPERATORIO OSTETRICO, BLOCCO PARTO, NIDO E LOCALI DI SUPPORTO

Ente appaltante APSS

Comunicazione al Sindaco 22/09/2011

Importo complessivo per lavori € 1960000

Per oneri di sicurezza € 100000

Data inizio lavori 10 settembre 2014

Durata dei lavori 300 giorni

Imprese esecutrici: A.T.I.

Impianti elettrici Elettrica Taio Frazione Mollaro (TN)

Zorzi Geom. Mario SRL Impianti tecnologici Via di Campotrentino, 92

38121 Trento

Via delle Orme, 32 – 38122 Trento
tel. 0461 227380 – fax. 0461/227381
movimento5stelle@consiglio.provincia.tn.it



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

L'impegno della APSS era quindi di terminare i lavori 300 giorni dopo il 10 settembre 2014 ossia nel settembre 2015.

Visto che nel 2017 i trentini sono ancora in attesa di una struttura di importanza fondamentale, qualche dubbio potrebbe sorgere in merito all'efficienza sempre decantata.

Anche se l'Assessore Zeni nel corso dell'ultima tornata consiliare ha fatto presente allo scrivente che il reparto è pronto, in realtà l'opera non è ancora agibile. Sono terminate le opere murarie ma sembrano mancare strumentazioni medicali che devono essere ancora acquistate. Si consideri che nel frattempo l'U.O di Ginecologia e Ostetricia ha dovuto affrontare un incremento di lavoro del 30 % dovuto alla chiusura del Punto Nascite di Arco

Contemporaneamente si è proceduto alla ristrutturazione del nido con allestimento di 5 stanze, oggi ancora inagibili parrebbe per mancanza di arredi e strumenti elettromedicali di cui sembra non sia stata ancora esperita la gara di appalto.

Chiudere i Punti nascita di Tione e Arco senza programmare in maniera puntuale il potenziamento dei reparti dell'ospedale di Rovereto dimostra secondo lo scrivente una clamorosa inefficienza da parte dell'APSS.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. se il costo dell'opera sia stato di 1.960.000 € o se in corso d'opera ha subito incremento;
2. nel caso di incremento del costo, quale l'entità dell'aumento, quali le motivazioni (si prega di allegare copia delle richieste delle ditte per incremento dei costi in corso d'opera e le autorizzazioni aziendali);
3. se il costo per oneri di sicurezza è rimasto di 100.000 € o nel caso che abbia subito un incremento quali le motivazioni accludendo le autorizzazioni dell'APSS;
4. quali sono i criteri con cui sono state scelte le ditte Elettrica Taio e Zorzi Geom. Mario. Mario SRL Impianti tecnologici, da chi era composta la commissione che ha proceduto alle gara di appalto (si chiede copia del verbale di aggiudicazione);
5. i motivi del ritardo e le iniziative eventualmente intraprese dall'APSS per evitarlo;
6. se è confermato che il blocco operatorio sala parto è privo di strumentazione medica adeguata che lo rende al momento inutilizzabile, se la strumentazione è già stata acquistata e si attende l'installazione (nel qual caso si prega di accludere copia della documentazione relativa all'acquisto) oppure se gli strumenti non sono ancora stati acquistati e in questo caso quali sono le motivazioni;



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

7. se è confermato che le 5 stanze del nido sono prive di arredi e di strumenti elettromedicali, se sia stata espletata la gara di appalto per il loro acquisto (in tal caso si chiede copia del verbale di aggiudicazione) o se deve essere ancora espletata e come giustifica l'APSS questo ulteriore ritardo.

Nr. 1 allegati (fotografia).

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperi

OPERATORIO OSTETRICO, BLOCCO PARTO, NIDO E LOCALI DI SUPPORTO

Ente appaltante

Comunicazione al sindaco

Servizio competente

Responsabile del Procedimento

Alta Sorveglianza

**Progetto edile ed impiantistico
impianti**

**Coordinatore per la progettazione
in materia di sicurezza**

Direttore dei lavori

**Coordinatore per l'esecuzione dei
lavori in materia di sicurezza**

Importo complessivo

Importo dei lavori

Azienda provinciale per i servizi sanitari
Viale Degasperl, 79 - 38123 TRENTO

Prot. Comune di Rovereto N. 39948
d.d. 22/09/2011

Servizio Immobili e Servizi Tecnici
via Crosina Sartori, 6 - Trento

Ing. Claudio Cortelletti (APSS)

Ing. Giovanni Polizzi (APSS)

Ing. Ivo Zancari
c/o Stain Engineering s.r.l.
Viale Verona, 190/14 - 38123 TRENTO

Geom. Isabella Andreatta
C.so III Novembre, 46/A
38122 TRENTO

Ing. Salvatore Moneghini
c/o Studio Quattro & Partners
Via Battisti, 32 - 38089 Storo (TN)

Arch. Gianpiero Bernini
c/o Studio Quattro & Partners
Via Battisti, 32 - 38089 STORO (TN)

Per lavori: € 1.960.000,00
Per oneri di sicurezza € 100.000,00

10 settembre 2014

300 giorni

Franzoi p.i. Diego

Importo dei lavori

Importo dei lavori

Importo dei lavori

Importo dei lavori



ZORZI GEOM. MARIO SRL
IMPIANTI TECNOLOGICI

VIA DI CAMPOTRENTINO 92
38121 TRENTO

Tel/Fax: 0461/829455

E-mail: segreteria@zorzigeomario.it